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Úsečkový graf (s väzbami) 
(Bar Chart, Gantt Chart) 

Čo? 
ROZSAH (Scope) 

 

Produkt a výstupy (PBS) 
Špecifikácia 
Práce (WBS) 

Kedy? 
ČAS (Time) 

Odhad prácnosti a trvania 
Sieťový graf 
Úsečkový graf 
Plán výstupov 

Za koľko? 
PROSTRIEDKY 

     (Resource, Money) 
 

Organizácia (OBS) 
Plán pracovníkov 
Plán nákladov 
Náklady a rozpočet 

Prečo? 
ÚČEL, PRÍNOS 

(Goal, Benefit) 

Čo? Kedy? Za koľko? 

CIEĽ (Objective) 

Hierarchická štruktúra produktu 
(PBS - Product Breakdown Structure) 

Špecifikácia výstupov 

Hierarchická štruktúra prác 
(WBS - Work Breakdown Structure) 

   PLÁNOVANIE PROJEKTOV  
(Myšlienková mapa – Mind Map) 

Plán výstupov (Delivery Plan) 
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Matica zodpovednosti 
(Responsibility Matrix) 

Plán komunikácie 
(Communication Plan) 

Plán nasadenia pracovníkov 

Plán nákladov 

Rozpočet (Budget) 

Identifikácia rizík  
(RBS – Risk Breakdown Structure)  

Posúdenie rizík 

Zaobchádzanie s rizikami  
(Preventívne a nápravné opatrenia) 

 Riadenie rizík 
(Zapracovanie opatrení do pracovných balíkov 

ich uskutočňovanie a kontrola účinnosti) 
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Vplyv 
prostredia 
= RIZIKÁ 

(Risk) 

Pracovný 
balík 

Odhad  
prácnosti (človekodni)  
a trvania (dni) 

Pracovný balík 

.....dni          .....€ 

Etapa                    Etapa (Stage)        Etapa         Etapa 

Sieťový graf 

Míľnik 
(Milestone) 

Kritická cesta 
(Critical Path) 
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Hierarchická štruktúra organizácie 
(0BS - Organization Breakdown 

Structure) 


