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Cyklus riadenia projektu (angl. Project Management Cycle)

COJETO
,CIBULOVY SYNDROM“?

(Pomdcka podla PTBOK™ Guide)

V kazidom projekte sa pravidelne opakuju tieto skupiny procesov:

spustanie (Initiating),
planovanie (Planning),
uskutocriovanie (Executing),
kontrolovanie (Controlling),
ukoncovanie (Closing).

CYKLUS RIADENIA PROJEKTU

Spustanie Planovanie Uskutocnovanie projektu
projektu projektu a kontrolovanie projektu

Cibulovy syndrém (angl. Onion Syndrome)

Cibulovy syndrém graficky znazorfiuje zdkonitost, kedy nedéslednost a nevykonanie potrebnej prace pri

spustani projektu a planovani projektu sa moze vyrazne negativne premietnut pri vlastnom uskutoériovani
projektu, najma pracou navyse a zvycajne aj oneskorenym ukoncéenim projektu s problémami.

Plocha predstavuje
mnoistvo prace potrebné

Nevykonana préaca pri
spustani projektu...

Plocha predstavuje
mnoistvo prace potrebné
pre plénovanie projektu.

pre spuitanie projektu.

Plocha predstavuje
mnoistvo prace potrebné
pre ukoncovanie projektu.

»Nikdy nemdme cas ani prostriedky, urobit veci poriadne na prvykrat.

No vZdy ndjdeme dostatok ¢asu aj prostriedkov navyse, aby sme to po sebe opravili
Murphyho zdkon

projektu...

...a nevykonana praca pri planovani:

Plocha predstavuje
mnozistvo prace potrebné
pre uskutocriovanie projektu
akontrolovanie projektu.

_.zvy€ajne vyvolad pracu

projektu a kontrolovani
projektu...

navyse pri uskutoéiovani :

v

...a oneskorené ukoncenie
projektu s problémami.
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